

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ ГМЦ ГМЦ

18.04.23р. № НС-6/9914

ПЛАН

впровадження системи енергетичного менеджменту в Гідрометеорологічному центрі Чорного та Азовського морів
на 2023 рік

| № з/п | Найменування | Термін впровадження заходу | Відповідальний за впровадження заходу | Інформація щодо виконання впровадження заходу |
|-------|--|---|--|---|
| 1 | Сертифікація енергетичної ефективності будівель | Упродовж 2023 року (за наявності відповідного фінансування) | Відповідальна особа, відділ бухгалтерського обліку | |
| 2 | Проведення державної реєстрації речових прав на користування земельною ділянкою | Упродовж 2023 року | Відповідальна особа | |
| 3 | Впровадження в дослідну експлуатацію інформаційної системи для забезпечення заходів енергоменеджменту та енергомоніторингу | Квітень-травень 2023 року | Відповідальна особа | |
| 4 | Встановлення пристроїв віддаленого зняття показників показників приладів обліку | Упродовж 2023 року (за наявності відповідного фінансування) | Відповідальна особа, відділ бухгалтерського обліку | |
| 5 | Проведення аналізу споживання паливно-енергетичних ресурсів | Червень 2023 року | Відповідальна особа | |
| 6 | Проведення заходів з енергоефективності | Упродовж 2023 року | Відповідальна особа, відділ бухгалтерського обліку | |
| 7 | Впровадження пілотних проектів по укладанню енергосервісних (ЕСКО) договорів | Упродовж 2023 року | Відповідальна особа, юридичний відділ | |

| № з/п | Найменування | Термін впровадження заходу | Відповідальний за впровадження заходу | Інформація щодо виконання впровадження заходу |
|-------|--|---|---------------------------------------|---|
| 8 | Підготовка звітної інформації про стан впровадження системи менеджменту для ДСНС України | Щокварталу до 01.05.2023 до 01.08.2023 до 01.11.2023 | Відповідальна особа | |
